

労働災害・第三者災害・**トラブル**発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 **二報** 三報)

所 名 大阪 SC 和泉直営サテライト

発生日時 8 月 5 日 09 時 00 分

報告書作成 8 月 5 日 14 時 30 分

工事名	檀原中曽司町店 外灯復旧工事	工事番号	210062725	ST長名	石崎 迅人	ST名	和泉直営サ テライト
発注者	株式会社セブン-イレブン・ジャパン	工 期	2021年8月5日		進捗率	10 %	

状

(根本原因)

・手掘で掘削を進めていたが、埋設管エルボ部から漏水させてしまった。

(再発予防策)

- ・埋設図等情報と相違する懸念を店舗作業前説明時に通知、連携準備して作業を開始させること
- ・現調時に掘削予定周辺の既設物、給水メーター・止水栓等の位置から懸念を検証して計画を立案する

況

災害発生状況図(平面図)

